


Stappenplan Implementatie Portfoliomanagement



Toelichting:

De **aanleiding** om een traject met portfoliomanagement te starten kan divers zijn. Of portfoliomanagement ook daadwerkelijk een 'oplossing' is, gaat blijken nadat de situatie is geanalyseerd.

Tijdens de **analyse** wordt gekeken wat de knelpunten zijn bij de executie van projecten, wordt een analyse uitgevoerd op de projecten in het portfolio en wordt de context van organisatie, strategie en omgeving bekeken.

Wat de **toepassingsmogelijkheden** voor portfoliomanagement zijn, wordt daarna bepaald. Dat kan betekenen dat bepaalde componenten van portfoliomanagement (nog) niet mogelijk zijn, omdat hiervoor eerst nog in de executie van projecten verbeteringen moeten worden aangebracht. Meestal wordt met de Quick-Wins gestart.

Per component die wordt geïmplementeerd wordt eerst gekeken, welke **inrichtingskeuzes** we maken (bijv. als een portfoliotafel wordt ingericht, wat wordt het doel, wie zijn de deelnemers e.d.).

Aansluitend wordt de feitelijke **implementatie** van de portfoliomanagement processen en componenten met de betrokkenen (projectmatig) gerealiseerd. Nadat iedereen vertrouwd is met de nieuwe werkwijze, dan wordt het portfoliomanagement onderdeel van de reguliere **uitvoering** van processen.

Hierna kan/ zal het portfoliomanagement steeds verder **stapsgewijs** worden **verbeterd/ uitgebreid**, zodat het toegevoegde waarde blijft houden voor de organisatie.

Interesse?

- Heeft uw organisatie veel projecten en ...
- Ben u benieuwd of Project Portfolio Management voor u toegevoegde waarde kan hebben ...
- Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak



Contactgegevens:

M: 06 22628795

E: maarten@hogt-portfoliomanagement.nl

W: www.hogt-portfoliomanagement.nl

L: <http://www.linkedin.com/in/maartenhogt>