
Sturing over de projecten heen
Deelnemers/
Stakeholders

Project en Portfolio informatie

Input/ wijzigingen/ 
dynamiek

Beslissingen 
(obv adviezen)
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11 typen beslissingen met impact over de 
projecten heen
• De beslissing om een idee/ kans, uit te werken naar een (te 

verwerven) project
• De beslissing om een nieuw project te starten
• De beslissing om een lopend project definitief te stoppen
• De beslissing om een project tijdelijk te temporiseren
• De beslissing om extra mensen en/ of middelen toe te wijzen aan een 

project
• De beslissing om de doelen/ scope van een project aan te passen
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11 typen beslissingen met impact over de 
projecten heen
• De beslissing om de planning van een project aan te passen/ te 

verlengen
• De beslissing over nieuwe afspraken tussen projecten, daar waar 

afhankelijkheden bestaan
• De beslissing over het beschikbaar stellen van financiële middelen 

voor een komende periode voor verschillende typen projecten
• De beslissing over de jaar/ periode planning van alle projecten 

(gegeven de strategie en de beschikbare mensen en middelen)
• De beslissing om de prioriteit van projecten te herzien, gegeven de 

gewijzigde situatie/ strategie
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Interesse?

• Heeft uw organisatie veel projecten en …

• Ben u benieuwd of Project Portfolio Management voor u toegevoegde 
waarde kan hebben …

• Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak

Contactgegevens:
M: 06 22628795
E: maarten@hogt-portfoliomanagement.nl
W: www.hogt-portfoliomanagement.nl
L: http://www.linkedin.com/in/maartenhogt
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